

Số: 619 /KL-SKHCN

Điện Biên, ngày 30 tháng 6 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
Về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện dự án:
“Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam Mường Nhà và một số
dòng cam mới tại Điện Biên”

Thực hiện Quyết định thanh tra số 305/QĐ-SKHCN ngày 05/4/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam Mường Nhà và một số dòng cam mới tại Điện Biên”. Từ ngày 13/4/2022 đến ngày 14/6/2022. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/6/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

- Tên dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam Mường Nhà và một số dòng cam mới tại Điện Biên”.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

- Chủ nhiệm dự án: TS. Đinh Công Trình;

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ 14/8/2020 đến 14/8/2023;

- Mục tiêu của Dự án:

* Mục tiêu kinh tế - xã hội:

Phát triển được giống cam Mường Nhà và 05 giống cam mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo hướng sản xuất hàng hóa địa phương chất lượng cao, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, gắn liền với phát triển bền vững kinh tế địa phương, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân. Cụ thể:

+ Đánh giá thực trạng và các điều kiện phát triển cam Mường Nhà;

+ Tuyển chọn được 5-10 cây mẹ để cung cấp vật liệu nhân giống;

+ Hoàn thiện được kỹ thuật nhân giống cam Mường Nhà và sản xuất được 2.000 cây giống ghép.

+ Xây dựng được 3 ha mô hình trồng thử nghiệm (gồm 6 giống cam: Mường Nhà, CS1, Vân Du, Sông Con, Xã Đoài, V2), mỗi giống 0,5 ha.

+ Hoàn thiện kỹ thuật trồng cam tại Điện Biên;

+ Đào tạo, tập huấn kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng cam cho cán bộ khuyến nông và người dân vùng trồng cam.

* Mục tiêu về khoa học và công nghệ:

Tuyển chọn được cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; Làm chủ được công nghệ nhân giống, kỹ thuật trồng cây cam Mường Nhà và 5 dòng cam mới trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Nội dung dự án:

+ Nội dung 1: Đánh giá thực trạng, các điều kiện phát triển cây cam Mường Nhà;

+ Nội dung 2: Tuyển chọn cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; hoàn thiện kỹ thuật nhân giống;

+ Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cam Mường Nhà và một số giống cam khác; Hoàn thiện kỹ thuật trồng cam trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

+ Nội dung 4: Đào tạo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc các giống cam phù hợp tại Điện Biên;

+ Nội dung 5: Tổ chức Hội thảo khoa học.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Qua kiểm tra hồ sơ dự án do cơ quan quản lý, tổ chức chủ trì thực hiện dự án cung cấp và kiểm tra, xác minh thực tế tại Bản Ban, Bản Pu Lau, xã Mường Nhà và Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, kết quả như sau:

2.1. Trình tự thủ tục thực hiện dự án.

- Dự án được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. Sau khi được phê duyệt danh mục dự án, Trung tâm đã xây dựng thuyết minh dự án và dự toán kinh phí;

- Bảo vệ thuyết minh dự án trước Hội đồng KH&CN cấp cơ sở (Biên bản họp Hội đồng đánh giá, xét duyệt dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở, ngày 05/6/2020);

- Bảo vệ thuyết minh dự án trước Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biên bản họp Hội đồng ngày 22/6/2020);

- Tổ thẩm định kinh phí Hội đồng KH&CN tỉnh Điện Biên thẩm định kinh phí theo Biên bản họp thẩm định kinh phí dự án KH&CN cấp tỉnh ngày 08/7/2020;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020 theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 11/7/2020;
- Sở KH&CN tỉnh Điện Biên ký hợp đồng thực hiện dự án KH&CN với Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc (Hợp đồng số 632/2020/HĐ-DAKH&CN ngày 14/8/2020);
- Được Sở KH&CN tổ chức kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày 15/10/2021.

2.2. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện dự án.

2.2.1. Tổng kinh phí được phê duyệt: 3.838.759.000 đồng, trong đó:

- + Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 1.151.625.000 đồng
- + Nguồn khác: 2.687.134.000 đồng.

2.2.2. Tổng kinh phí được cấp đến thời điểm thanh tra:

- Tổng kinh phí được cấp đến thời điểm thanh tra: 427.149.000 đồng

Trong đó:

- + Kinh phí được cấp năm 2020: 104.492.000 đồng;
- + Kinh phí được cấp năm 2021: 322.657.000 đồng.

2.2.3. Tổng kinh phí đã được quyết toán:

Tổng kinh phí được quyết toán đến thời điểm thanh tra: 427.149.000 đồng,

Trong đó:

- Kinh phí được quyết toán năm 2020: 95.931.000 đồng (Biên bản xét duyệt quyết toán số 1142/BBQT-SKH&CN ngày 31/12/2020);
- Kinh phí được quyết toán năm 2021: 331.218.000 đồng (Biên bản xét duyệt quyết toán số 1160/BBQT-SKH&CN ngày 20/12/2021).

2.3. Việc thực hiện nội dung, tiến độ dự án theo Hợp đồng

Theo báo cáo và hồ sơ của tổ chức chủ trì cung cấp cho Đoàn thanh tra, tổ chức chủ trì đã thực hiện những nội dung sau:

2.3.1. Nội dung 1: Đánh giá thực trạng, các điều kiện phát triển cây cam Mường Nhà.

- Xây dựng 01 mẫu phiếu điều tra thực trạng trồng cam tại Điện Biên và 01 mẫu phiếu khảo sát thị trường cam tại Điện Biên;

- Điều tra thực trạng cây cam trồng tại huyện Điện Biên (50 phiếu) và điều tra thị trường cam tại Điện Biên (20 phiếu);

- Báo cáo tổng quan về tình hình trồng cây cam tại Tây Bắc;

- Báo cáo đánh giá thực trạng và các điều kiện phát triển cây cam Mường Nhà bao gồm: Báo cáo kết quả điều tra, phỏng vấn thực trạng cây cam Mường Nhà; Báo cáo kết quả điều tra, phỏng vấn thị trường cam tỉnh Điện Biên.

2.3.2. Nội dung 2: Tuyển chọn cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; hoàn thiện kỹ thuật nhân giống

* Tuyển chọn cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống:

- Điều tra cây dự tuyển: Tổng số cây dự tuyển là 14 cây gồm: xã Mường Nhà 10 cây (Bản Ban 02 cây và Ban Pu Lau 08 cây); xã Na Tông 04 cây tại bản Pa Kín; Đo đếm số liệu cây mẹ dự tuyển; xử lý số liệu xác định cây mẹ đạt tiêu chuẩn;

- Tuyển chọn được 05 cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống. Trong đó 02 cây tại bản Pu Lau - xã Mường Nhà (PL07, PL08), 03 cây tại bản Pa Kín - xã Na Tông (PK01, PK03, PK04);

- Báo cáo tuyển chọn cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống.

* Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống cây con bằng phương pháp ghép tại tỉnh Điện Biên:

- Tổ chức chủ trì đã ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 30B/HĐ-DAC-TTTB ngày 04/9/2020 với cửa hàng vật tư nông nghiệp, cây cảnh, cây bóng mát SXKD giống cây trồng Nguyễn Quang Tuấn, Tổ 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La về mua vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tổ chức chủ trì đã bàn giao cho ông Quảng Văn Tường và ông Quảng Văn Phong ngày 04/9/2020;

- Sản xuất được 2.000 cây ghép giống cam Mường Nhà;

- Xây dựng 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cam Mường Nhà bằng phương pháp ghép.

2.3.3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng Cam Mường Nhà và một số giống cam khác:

- Tổ chức chủ trì đã thực hiện các bước xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, được Sở KH&CN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án theo Quyết định số 728/QĐ-SKH&CN ngày 18/9/2020 và ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 57/HĐ-TTTB ngày 25/12/2020 với Công ty TNHH giống cây trồng Phú Hường, Khu 9, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về cung cấp 05 giống

cây cam (Xã Đoài, CS1, V2, Vân Du, Sông Con), tổng số 1720 cây, mỗi giống 344 cây và bàn giao cây giống cam cho 02 hộ dân tham gia dự án;

- Ký hợp đồng phối hợp thực hiện dự án số 31.1/2020/HĐ-TTTB ngày 04/9/2020 với ông Quàng Văn Phong, số 31.2/2020/HĐ-TTTB ngày 04/9/2020 với ông Quàng Văn Tường, bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về phối hợp đóng góp công lao động phổ thông thực hiện các công việc chuẩn bị vườn ươm; Ký hợp đồng phối hợp thực hiện dự án số 64/2020/HĐ-TTTB ngày 31/12/2020 với ông Quàng Văn Phong về cung cấp 1,2 ha đất canh tác nông nghiệp để trồng 1,2 ha mô hình cho 6 giống cam, mỗi giống trồng 0,2 ha, phân chuồng hoai mục, công lao động phổ thông, sản xuất 800 cây ghép; Ký hợp đồng phối hợp thực hiện dự án số 64.1/2020/HĐ-TTTB ngày 31/12/2020 với ông Quàng Văn Tường về cung cấp 1,8 ha đất canh tác nông nghiệp để trồng 1,8 ha mô hình cho 6 giống cam, mỗi giống 0,3 ha, phân chuồng hoai mục, công lao động phổ thông, sản xuất 1.200 cây ghép;

- Đã trồng 03 ha mô hình cam tại bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên với 6 giống gồm Mường Nhà, CS1, xã Đoài, Vân Du, Sông con, V2; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh;

- Tổ chức chủ trì đã thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu và Ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 62/HĐ- DAC-TTTB ngày 31/12/2020, số 03/HĐ-DAC-TTTB ngày 15/6/2021 với cửa hàng vật tư nông nghiệp, cây cảnh, cây bóng mát SXKD giống cây trồng Nguyễn Quang Tuấn, Tổ 6 phường Chiềng Sinh, TP Sơn La về cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, dụng cụ, máy móc, cọc tre có gắn thẻ tên cây cho dự án; Bàn giao vật tư cho 02 hộ dân tham gia dự án;

- Đã cắm cọc, gắn thẻ tên cây, biển tên giống cây, biển mô hình;

- Lập sổ nhật ký mô hình; sổ nhật ký sản xuất cây ghép;

- Chăm sóc mô hình, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 03 ha mô hình cam cho người dân.

2.4. Việc thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý:

- Năm 2020: Báo cáo định kỳ năm 2020 (ngày 12/11/2020);

- Năm 2021: Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 (ngày 15/05/2021); Báo cáo định kỳ vào ngày 15/09/2021 phục vụ cho công tác quyết toán năm; Báo cáo định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 (ngày 15/11/2021).

2.5. Kiểm tra thực tế.

Đoàn thanh tra đã đi kiểm tra, xác minh thực tế tại bản Ban, bản Pu Lau, xã Mường Nhà; bản Pa Kín xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; nơi tổ chức chủ trì tiến hành triển khai thực hiện các nội dung dự án: “*Ứng dụng tiến bộ*

kỹ thuật phát triển giống cam Mùòng Nhà và một số dòng cam mới tại Điện Biên”.
 Kết quả kiểm tra, xác minh cụ thể như sau:

2.5.1. Nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng, các điều kiện phát triển cây cam Mùòng Nhà

- Kiểm tra, xác minh đối với 04 hộ gia đình tại bản Ban, xã Mùòng Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 04 hộ gia đình xác nhận có cán bộ thực hiện dự án đến khảo sát, có tham gia và nhận được phiếu khảo sát của tổ chức chủ trì; Sau khi cung cấp thông tin phiếu khảo sát hiện trạng trồng cam có nhận được tiền thù lao với số tiền là 50.000 nghìn đồng và ký vào phiếu điều tra, bảng kê danh sách nhận tiền.

2.5.2. Nội dung tuyển chọn cây mẹ, cung cấp vật liệu nhân giống

- Kiểm tra, xác minh đối với gia đình ông Vi Văn Hồng (bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và gia đình ông Vàng Duy Chính (bản Pu Lau, xã Mùòng Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Hai hộ gia đình cho biết trong thời gian cuối năm 2020 có cán bộ của tổ chức chủ trì đến khảo sát việc tuyển chọn cây cam mẹ cho dự án; Cán bộ dự án đã đánh dấu ký hiệu cây tuyển chọn và chọn được 5 cây cam mẹ cho dự án, tổ chức lấy mắt ghép từ các cây mẹ được tuyển chọn. Quan sát cây mẹ đoàn thanh tra thấy một số cây mẹ có biểu hiện bị sâu đục thân, chảy mủ.

2.5.3. Nội dung xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cam Mùòng Nhà và một số giống cam khác

Kiểm tra, xác minh tại mô hình gia đình ông Quàng Văn Phong và ông Quàng Văn Tường, đoàn thanh tra nhận thấy:

- Mô hình có trồng 6 giống cam: Xã Đoài, CS1, V2, Vân Du, Sông Con, Mùòng Nhà;

- Có biển mô hình, biển tên giống, cây có cắm cọc gắn thẻ ghi tên giống và ký hiệu cây (thẻ được ép Plastic); Tuy nhiên có một số cây chưa được gắn thẻ tên cây.

- Khoảng cách giữa các cây khoảng 3-4 m;

- Quan sát thực tế thấy đa số cây phát triển bình thường. Một số cây có biểu hiện đốm lá, xoắn lá và sâu bệnh. Hiện gia đình đã phun thuốc phòng trừ nấm và sâu bệnh.

- Về trang thiết bị dùng cho dự án

+ 03 bồn nhựa chứa nước loại 2000 lít của hãng Tân Á- Đại Thành;

+ 03 máy bơm nước.

- Hai hộ dân xác nhận được Trung tâm bàn giao các loại vật tư như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các dụng cụ ghép cây, cuốc, xẻng, bình phun thuốc; được hỗ trợ mua máy bơm nước, bình chứa nước loại 2000 lít; được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật ghép cây, trồng và chăm sóc cây cam, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, có sự trao đổi, thông tin qua lại về quá trình chăm sóc giữa chủ hộ với cán bộ thực hiện dự án;

- Kiểm tra, xác minh hiện trạng vườn ươm tại gia đình ông Quảng Văn Tương cho thấy có khoảng hơn 1000 cây tại vườn ươm. Hiện trạng vườn ươm có rất nhiều cỏ mọc, một số cây cam ghép có biểu hiện sâu bệnh hại.

3. Kết luận

3.1. Những mặt làm được:

- *Việc thực hiện nội dung, tiến độ của dự án:*

Đến thời điểm thanh tra, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc cơ bản đã triển khai các nội dung công việc đúng tiến độ theo thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký. Cụ thể:

+ Hoàn thành nội dung 1: Đánh giá thực trạng, các điều kiện phát triển cây cam Mường Nhà, bao gồm: xây dựng 02 mẫu phiếu điều tra; điều tra khảo sát (70 phiếu); hoàn thành Báo cáo tổng quan về tình hình trồng cây cam tại Tây Bắc; Báo cáo kết quả điều tra, phỏng vấn thực trạng cây cam Mường Nhà; Báo cáo kết quả điều tra, phỏng vấn thị trường cam tỉnh Điện Biên;

+ Hoàn thành nội dung 2: Tuyển chọn cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; hoàn thiện kỹ thuật nhân giống, bao gồm: Tuyển chọn được 05 cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; Hoàn thành Báo cáo tuyển chọn cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; sản xuất được 2.000 cây ghép giống cam Mường Nhà; xây dựng 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cam Mường Nhà bằng phương pháp ghép;

+ Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồng cam Mường Nhà và một số giống cam khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đã hoàn thành một số nội dung sau: Hoàn thành khảo sát địa điểm và trồng 03 ha mô hình cam Mường Nhà và 05 giống cam khác (CS1, V2, Vân Du, Sông Con, Xã Đoài) tại Bản Ban, xã Mường Nhà, đã cắm cọc, biển tên giống, tên cây, biển mô hình. Hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu thập số liệu theo dõi mô hình, hoàn thành báo cáo 6 tháng triển khai mô hình;

- *Về tình hình sử dụng kinh phí:* Tổ chức chủ trì thực hiện theo định mức được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt kinh phí số 789/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Biên bản họp thẩm định kinh phí ngày 08/7/2020; được Sở KH&CN tỉnh Điện Biên và Sở Tài chính tỉnh Điện Biên quyết toán kinh phí.

- Về thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý: Tổ chức chủ trì đã thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.

3.2. Một số hạn chế, tồn tại:

- Sổ nhật ký mô hình và sổ nhật ký sản xuất cây ghép của tổ chức chủ trì còn sơ sài. Trong sổ chỉ thể hiện lịch trình, thời gian làm các hạng mục công việc. Chưa thể hiện cụ thể các phần việc đã làm;

- Các hộ dân chưa lập sổ ghi chép các công việc đã làm, theo dõi mô hình, theo dõi cây sau ghép;

- Cọc tre có kích thước không đúng với biên bản bàn giao cho dân. Mỗi cọc chỉ khoảng 80 cm đến 1m (theo biên bản bàn giao là 1,5m, có thể kèm theo);

- Một số cây trong mô hình của hộ gia đình ông Quảng Văn Phong chưa được gắn thẻ tên cây;

- Trong quá trình chăm sóc mô hình người dân đã phun thuốc phòng trừ sâu bệnh chưa kịp thời khi cây có biểu hiện sâu bệnh hại nên ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển;

- Vườn ươm chưa được cán bộ thực hiện dự án và người dân chăm sóc thường xuyên, để cỏ mọc nhiều và nhiều cây cam ghép bị sâu bệnh hại, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cam ghép;

- Hồ sơ, chứng từ lưu trữ chưa khoa học: Các hạng mục thanh toán tiền công xử lý số liệu chưa đính kèm các bộ số liệu đã thu thập được.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không

5. Yêu cầu, đề nghị, kiến nghị các biện pháp xử lý:

5.1. Đối với Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

Đề nghị Tổ chức chủ trì thực hiện dự án:

- Sổ nhật ký mô hình và sổ nhật ký sản xuất cây ghép của tổ chức chủ trì phải ghi đầy đủ, chi tiết, đảm bảo tính khoa học;

- Hướng dẫn người dân lập sổ ghi chép các công việc đã làm, theo dõi mô hình, theo dõi cây sau ghép;

- Có phương án chăm sóc vườn ươm, kịp thời xử lý sâu bệnh hại, đảm bảo các cây cam Mường Nhà ghép đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo hợp đồng đã ký kết;

- Có phương án thay thế các cọc tre theo đúng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây cam;

- Phối hợp chặt chẽ với 02 hộ dân trong quá trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để kịp thời xử lý sâu bệnh hại, hoàn thiện gắn thẻ tên cây đầy đủ theo quy định;

- Phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các hộ dân xử lý sâu bệnh và chăm sóc tốt đối với 05 cây mẹ được tuyển chọn;

- Trong thời gian từ nay đến khi dự án được nghiệm thu kết thúc, tổ chức chủ trì phải tiến hành xây dựng phương án triển khai ứng dụng kết quả dự án theo quy định tại Điều 44, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

- Bám sát tiến độ thực hiện, triển khai các nội dung còn lại, đảm bảo tiến độ theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt.

5.2. Đối với phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học

- Công tác quản lý đề tài, dự án cần có sự chấn chỉnh, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong công tác quản lý đảm bảo tính pháp lý và chặt chẽ về mặt thủ tục;

- Theo dõi việc khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế của tổ chức chủ trì trong quá trình triển khai dự án, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bằng văn bản về tình hình khắc phục của tổ chức chủ trì. Thời gian báo cáo trước 15/8/2022.

Trên đây là Kết luận thanh tra về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam Mùồng Nhà và một số dòng cam mới tại Điện Biên”.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc thực hiện niêm yết công khai kết luận này tại trụ sở Cơ quan trong 15 ngày liên tục. Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, gửi Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học để theo dõi, đôn đốc; báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra trước ngày 01/8/2022. Giao Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra; đồng thời tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết quả thực hiện theo quy định. /*th*

Nơi nhận:

- Viện Khoa học và Lâm nghiệp Việt Nam;
- Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc;
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- Thanh tra tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN;
- Phòng Kế hoạch - QLKH;
- Lưu: VT, TTra, HS TTra.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Mạnh