

Số: 53/KL-TTra

Điện Biên, ngày 12 tháng 6 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện dự án "Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống Dê lai và xây dựng mô hình nuôi Dê thương phẩm tại tỉnh Điện Biên"

Thực hiện Quyết định thanh tra số 27/QĐ-TTra ngày 01/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện dự án "Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống Dê lai và xây dựng mô hình nuôi Dê thương phẩm tại tỉnh Điện Biên", từ ngày 11/4/2024 đến ngày 27/5/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 07/6/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

- Dự án "Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống Dê lai và xây dựng mô hình nuôi Dê thương phẩm tại tỉnh Điện Biên" là dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ủy quyền địa phương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022, do Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên (sau đây viết tắt là Trung tâm) chủ trì thực hiện, địa chỉ tại C2, Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Chủ nhiệm dự án: Bà Đàm Thị Phương Thúy.

- Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

- Dự án "Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống Dê lai và xây dựng mô hình nuôi Dê thương phẩm tại tỉnh Điện Biên" là dự án do Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi (nay là Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia) và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Điện Biên ký hợp đồng thực hiện với Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên (Hợp đồng số 296/2022/NTMN.ĐP ngày 31/3/2022, Phụ



lục điều chỉnh hợp đồng thực hiện dự án số 1139/PLHĐ/2022/NTMN.ĐP ngày 16/11/2022). Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, từ tháng 5/2022 đến hết tháng 4/2025, nhưng do quá trình thẩm định lựa chọn nhà thầu dự án kéo dài nên dự án triển khai bị chậm so với tiến độ đề ra (UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tại Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 26/5/2023).

- Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ dự án do cơ quan quản lý, tổ chức chủ trì thực hiện dự án cung cấp và đi kiểm tra, xác minh thực tế tại Bản Huổi Xa và Bản Keo Lôm 3, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, địa chỉ: C2, Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Kết quả như sau:

2.1. Trình tự, thủ tục thực hiện dự án

Dự án thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

- Dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ủy quyền địa phương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tại Quyết định số 1481/QĐ-BKHHCN ngày 07/6/2021; phê duyệt kinh phí dự án ủy quyền địa phương quản lý thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (đợt 1) tại Quyết định số 1854/QĐ-BKHHCN ngày 13/7/2021.

- Bảo vệ thuyết minh dự án trước Hội đồng KH&CN giao trực tiếp chủ trì dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tại Biên bản họp Hội đồng KH&CN giao trực tiếp chủ trì ngày 18/8/2021; thẩm định kinh phí theo Biên bản họp thẩm định kinh phí NSĐP hỗ trợ dự án ngày 26/10/2021.

- Dự án được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 phê duyệt các dự án KH&CN do Trung ương ủy quyền địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

- Được Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi (nay là Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia) và Sở KH&CN tỉnh Điện Biên ký hợp đồng thực hiện dự án (Hợp đồng số 296/2022/NTMN.ĐP ngày 31/3/2022, Phụ lục điều chỉnh hợp đồng thực hiện dự án số 1139/PLHĐ/2022/NTMN.ĐP ngày 16/11/2022).

- Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên thay đổi chủ nhiệm thực hiện dự án tại Quyết định số 17/QĐ-TTKN-GCTVN ngày 14/4/2023.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 26/5/2023.

- Việc triển khai thực hiện dự án năm 2023 đã được Sở KH&CN kiểm tra tại Biên bản kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ngày 03/11/2023.

- Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Dê đực giống Boer lai Bách thảo; Dê cái giống cỏ tại Quyết định số 74/QĐ-TTKN-GCTVN ngày 18/7/2023; ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội tại Hợp đồng số 01.23/HĐ-DAD ngày 21/7/2023. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Thức ăn tinh cho Dê cái sinh sản; thức ăn tinh cho Dê đực sinh sản; thức ăn tinh cho Dê thương phẩm tại Quyết định số 77/QĐ-TTKN-GCTVN ngày 18/7/2023”; ký hợp đồng mua bán với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh Mường Ảng tại Hợp đồng mua bán số 02.23/HĐ-DAD ngày 28/7/2023.

- Trong quá trình chăm sóc Dê giống, sau khi được cấp 15 ngày, có nhiều con Dê bị ốm và chết, Trung tâm đã có báo cáo về tình hình con giống sau khi cấp giống gửi cơ quan quản lý theo Báo cáo số 266/BC-TTKN-GCTVN ngày 30/8/2023.

2.2. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện dự án

2.2.1. Tổng kinh phí được phê duyệt: 6.490.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương: 1.600.000.000 đồng.

- Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương: 1.640.000.000 đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 3.250.000.000 đồng.

2.2.2. Tổng kinh phí được cấp đến thời điểm thanh tra (theo Báo cáo số 63/BC-TTKN-GCTVN ngày 05/4/2024 của Trung tâm): 1.615.722.546 đồng.
Trong đó:

- Kinh phí cấp ứng năm 2022: 1.100.000.000 đồng.

- Kinh phí năm 2023 là kinh phí dư tạm ứng của năm 2022: 1.100.000.000 đồng. Trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương: 500.000.000 đồng.

+ Ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương: 600.000.000 đồng.

- Kinh phí cấp năm 2024 từ ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương: 515.722.546 đồng.

2.2.3. Tổng kinh phí thực hiện dự án đã được quyết toán (theo Biên bản xác nhận khối lượng công việc, tình hình sử dụng kinh phí năm 2023 ngày 19/11/2023 của Sở KH&CN tỉnh Điện Biên): 1.276.293.666 đồng. Trong đó:

- Kinh phí ngân sách sự nghiệp KH&CN: 1.015.722.546 đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 260.571.120 đồng.

2.3. Việc thực hiện nội dung, tiến độ dự án theo thuyết minh, hợp đồng

Theo báo cáo và hồ sơ của Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên cung cấp cho Đoàn thanh tra, Trung tâm đã thực hiện những nội dung sau:

2.3.1. Nội dung 1: Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao các quy trình kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống và chăn nuôi Dê lai thương phẩm

- Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên đã ký hợp đồng hỗ trợ ứng dụng công nghệ thực hiện dự án với Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây - Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hợp đồng số 01/2022/HĐCGCN ngày 11/5/2022.

- Tổ chức 01 chuyên tham quan, học tập cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của dự án về quy mô, mô hình, quy trình kỹ thuật và tiến bộ khoa học kỹ thuật tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây - Viện Chăn nuôi.

- Trung tâm đang tiếp nhận ứng dụng và chuyển giao 08 quy trình kỹ thuật, gồm:

+ Quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê con theo mẹ.

+ Quy trình kỹ thuật quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng dê hậu bị.

+ Quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê cái và dê đực sinh sản.

+ Quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê thịt thương phẩm.

+ Quy trình kỹ thuật chọn giống, chọn phối và ghép đôi giao phối dê giống.

+ Quy trình kỹ thuật điều trị và phòng bệnh cho dê.

+ Quy trình kỹ thuật bảo quản, chế biến thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho dê.

+ Quy trình kỹ thuật làm chuồng trại nuôi dê.

2.3.2. Nội dung 2: Xây dựng mô hình

a. Xây dựng mô hình sản xuất giống dê lai tập trung

- Xây dựng mô hình sản xuất giống dê lai tập trung với quy mô 210 con dê cái giống cỏ, 10 dê đực giống Boer lai Bách Thảo (trong đó kinh phí từ ngân sách nhà nước: 105 con dê cái giống cỏ, 05 con dê đực giống Boer lai Bách Thảo; kinh phí từ nguồn khác: 105 con dê cái giống cỏ, 05 con dê đực giống Boer lai Bách Thảo) tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi thuộc Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên, địa chỉ: C2, Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Trung tâm đã tiếp nhận từ Công ty Cổ phần giống gia súc Hà Nội 105 con dê cái giống cỏ, 05 con dê đực giống Boer lai Bách Thảo; có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật số 005438/CN-KĐĐV-UQ ngày 15/8/2023 của Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội; có các Giấy xác nhận tiêm vaccin phòng bệnh, của Công ty cổ phần DTH Mê Linh. Trung tâm đã mua đối ứng 05 con dê đực giống Boer lai Bách Thảo.

- Cải tạo, nâng cấp khu chuồng nuôi dê sinh sản (theo thuyết minh được phê duyệt quy mô 600m² chuồng và 2000m² sân chơi).

- Khi Dê cái giống cỏ chết (trong thời gian bảo hành), Công ty Cổ phần giống gia súc Hà Nội đã cấp bảo hành 02 lần với tổng 90 con Dê.

- Nhận thức ăn đợt 1 năm 2023 từ Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh Mừng Ắng (thức ăn cho Dê cái sinh sản: 4.410kg; thức ăn cho Dê đực sinh sản: 420kg).

- Về thiết bị, máy móc: Trung tâm đã trang bị 01 máy bơm áp lực rửa chuồng; máng ăn; bật che chuồng.

b. Xây dựng mô hình sản xuất giống Dê lai phân tán

- Xây dựng mô hình sản xuất giống dê lai phân tán với quy mô 105 con dê cái giống cỏ, 05 dê đực giống Boer lai Bách Thảo tại 05 hộ dân ở Bản Huổi xa và Bản Keo Lôm 3, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

- 05 hộ dân đã được ký hợp đồng thực hiện mô hình sản xuất giống Dê lai phân tán với Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên.

- 05 hộ dân đã tiếp nhận từ Công ty Cổ phần giống gia súc Hà Nội 73 con dê cái giống cỏ, 03 con dê đực giống Boer lai Bách Thảo; có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật số 005438/CN-KĐĐV-UQ ngày 15/8/2023 của Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội; có các Giấy xác nhận tiêm vaccin phòng bệnh của Công ty cổ phần DTH Mê Linh.



- 05 hộ dân đã mua 32 con dê cái giống cỏ, 02 con dê đực giống Boer lai Bách Thảo (nguồn đối ứng); có Hợp đồng mua bán và Biên bản bàn giao dê giống.

- Sửa chữa chuồng nuôi dê sinh sản (theo thuyết minh được phê duyệt quy mô mỗi hộ 80m² chuồng và 200m² sân chơi).

- Trong quá trình nuôi Dê cái giống cỏ chết (trong thời gian bảo hành), 05 hộ dân được Trung tâm cấp bù 02 đọt với tổng số 37 con Dê.

- Nhận 3.360kg thức ăn tinh đợt 01 năm 2023 từ Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh Muồng Ảng (thức ăn cho Dê cái sinh sản: 3.066kg; thức ăn cho Dê đực sinh sản: 294kg).

- Nhận 3.360kg thức ăn tinh đợt 02 từ Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên (thức ăn cho Dê cái sinh sản: 3.066kg; thức ăn cho Dê đực sinh sản: 294kg).

- 05 hộ dân tham gia dự án được cán bộ thực hiện dự án hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của dê.

c. Xây dựng mô hình trồng cỏ, chế biến thức ăn

Xây dựng mô hình trồng cỏ với quy mô 1,5 ha (cỏ VA06 và cỏ Ghi nê). Trong đó: 01ha cỏ trồng cho mô hình sản xuất giống Dê lai tập trung tại Trại Thực nghiệm; 0,5ha cỏ trồng cho mô hình sản xuất giống Dê lai phân tán tại 05 hộ dân Bản Huổi Xa và Bản Keo Lôm 3, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

** Về cỏ giống*

- Trung tâm đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp cỏ giống thực hiện dự án với Công ty TNHH Luyện Thủy tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 88/QĐ-TTKN-GCTVN ngày 14/8/2023; ký hợp đồng mua bán cỏ giống tại Hợp đồng số 04.23/HĐ-DAD ngày 14/8/2023.

- Công ty TNHH Luyện Thủy tỉnh Điện Biên đã bàn giao cỏ giống cho Trung tâm và 05 hộ dân tham gia dự án.

** Về phân bón*

- Trung tâm đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp vật tư phân bón thực hiện dự án với Công ty Cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 89/QĐ-TTKN-GCTVN ngày 14/8/2023; ký hợp đồng mua bán phân bón tại Hợp đồng số 03.23/HĐ-DAD ngày 15/8/2023.

- Công ty Cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên đã bàn giao phân bón cho Trung tâm và 05 hộ dân tham gia dự án.

* Chế biến thức ăn

Trung tâm chế biến thức ăn từ cỏ VA06, cỏ Ghi nê, ngoài ra còn chế biến thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp như: Thân cây ngô, sắn, lá sắn,...

2.3.3. Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho 10 kỹ thuật viên năm vững 08 quy trình; được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật viên.

2.4. Việc thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định, cụ thể như sau:

- Năm 2022: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án ngày 10/10/2022.
- Năm 2023: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án ngày 12/5/2023, ngày 07/9/2023.

2.5. Kiểm tra thực tế

Đoàn thanh tra đã đi kiểm tra, xác minh thực tế mô hình sản xuất giống dê lai phân tán với quy mô 105 con dê cái giống cỏ, 05 dê đực giống Boer lai Bách Thảo tại 04/05 hộ dân ở Bản Huồi Xa và Bản Keo Lôm 3, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (*01/05 hộ - hộ ông Vàng Chứ Mua, bản Keo Lôm 3, xã Keo Lôm, do gia đình ông có con gái chết tại bệnh viện, đang đưa về nhà an táng nên Đoàn không tiến hành kiểm tra mô hình dê nhà ông*) và mô hình sản xuất giống dê lai tập trung với quy mô 210 con dê cái giống cỏ, 10 dê đực giống Boer lai Bách Thảo tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi thuộc Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên, địa chỉ: C2, Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

2.5.1. Mô hình sản xuất giống dê lai phân tán tại 04 hộ dân

- Tổng số dê được dự án cấp: 60 con dê giống, trong đó: Dê cái giống cỏ: 58 con; dê đực giống Boer lai Bách Thảo: 02 con.

- Tổng số dê đối ứng: 28 con dê giống, trong đó: Dê cái giống cỏ: 26 con; dê đực giống Boer lai Bách Thảo: 02 con.

- Tổng số dê giống hiện tại còn: 45 con dê cái (dê đối ứng: 03 con) và 04 con dê đực giống (dê đối ứng: 02 con).

* Qua trao đổi, 04 hộ dân cho biết:

- Các hộ được tham gia dự án từ năm 2022; ký hợp đồng tham gia mô hình dự án với Trung tâm; được dự án cấp 60 con dê giống (dê cái giống cỏ: 58 con;

dê đực giống Boer lai Bách Thảo: 02 con). Hiện tại, 04 hộ còn 42 con dê cái và 02 con dê đực giống.

- 04 hộ mua đổi ứng 28 con dê giống (dê cái giống cỏ: 26 con; dê đực giống Boer lai Bách Thảo: 02 con), hiện tại còn 03 dê cái và 02 dê đực.

- Dê chết là do bị bệnh viêm phổi, ho nhiều, khó thở và bị tiêu chảy. Khi dê chết, 04 hộ có chụp ảnh gửi cho Trung tâm.

- Tại thời điểm kiểm tra, 04 hộ dân có 20 con dê con.

- Dê được tiêm vaccin trước khi cấp giống. Các con dê con sẽ được tiêm vaccin cùng với dê bố mẹ theo định kỳ 6 tháng tiêm 1 lần.

- Được dự án cấp thức ăn tinh tổng hợp cho dê trong 02 lần: Lần 1: 2.688kg (thức ăn tinh cho dê cái: 2.452,8kg và thức ăn tinh cho dê đực: 235,2kg); lần 2: Hơn 2.400kg thức ăn tinh cho dê cái. Ngoài thức ăn tinh tổng hợp, 04 hộ còn cho dê ăn thêm cỏ, củ sắn,...

- 04 hộ trồng khoảng 4000m² cỏ cho dê, được dự án cấp cỏ giống VA06 và cỏ Ghi nê; được cấp 56kg phân lân, 52kg đạm, 28kg kali.

- Chuồng được dọn vệ sinh hằng ngày; phân được gom 01 lần/tuần cho vào bao để bón cho cỏ.

- Các hộ tham gia dự án được cán bộ thực hiện dự án hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của dê.

* Kiểm tra thực tế

Đoàn thanh tra cùng với cán bộ thực hiện dự án (ông Thăng và ông Chiến) kiểm tra thực tế chuồng dê tại 04 hộ, như sau:

- Diện tích chuồng trung bình 30,105m²/hộ, các chuồng có máng ăn bằng gỗ (máng rộng 30cm), máng uống nước bằng tre và thùng nhựa, sàn chuồng được làm bằng gỗ, cách mặt nền từ 70 - 80cm.

- Các hộ cho dê ăn thức ăn tinh tổng hợp Max Way 627S (thức ăn cho dê cái); Max Way 628S (thức ăn cho dê đực) và thức ăn xanh.

- Tại thời điểm kiểm tra, con dê đực mã thẻ 0621 của hộ ông Cà Thanh Tuấn đang bị ốm, sốt, ho, chảy nước mũi. Gia đình đang điều trị cho dê: Thuốc Marflo 45%, điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp; thuốc ViA.Khớp, trị giảm đau, hạ sốt, chống viêm.

- Có sổ theo dõi thức ăn cho dê; theo dõi dê sinh sản; dê con; có phiếu theo dõi dê chết.

- Tiến hành đo ngẫu nhiên khối lượng 09 con dê (số liệu chi tiết tại Biên bản kiểm tra xác minh).

- Các hộ dân trồng cỏ rải rác ở nhiều nơi. Có sổ theo dõi năng suất cỏ nhưng ghi chưa đầy đủ nội dung.

2.5.2. Mô hình sản xuất giống Dê lai tập trung tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi của Trung tâm.

a. Qua trao đổi, ông Mai Văn Nam - Giám đốc Trung tâm cho biết:

- Mô hình sản xuất giống Dê lai tập trung:

+ Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên đã triển khai xây dựng mô hình sản xuất giống Dê lai tập trung tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi (Theo thuyết minh được phê duyệt quy mô 210 con dê cái giống cỏ, 10 dê đực giống Boer lai Bách Thảo).

+ Trại Thực nghiệm đã cải tạo, nâng cấp khu chuồng nuôi dê sinh sản; trang bị máy bơm áp lực rửa chuồng, hệ thống cung cấp nước uống cho dê.

+ Trại Thực nghiệm đã được cấp: 105 con dê cái giống cỏ, 05 con dê đực giống (nguồn ngân sách nhà nước) và 05 con dê đực giống (nguồn vốn đối ứng của Trung tâm); được cấp thức ăn đợt 1: 4.410 kg thức ăn tinh tổng hợp cho dê cái sinh sản, 420 kg thức ăn tinh tổng hợp cho dê đực sinh sản. Trung tâm đang làm thủ tục mua 105 con dê cái giống từ nguồn vốn đối ứng của Trung tâm (theo Báo cáo của Trung tâm gửi Đoàn thanh tra).

+ Dê chết do mắc bệnh viêm phổi, tiêu chảy,..

+ Cán bộ thực hiện dự án của Trại đã được tham gia khóa đào tạo kỹ thuật viên.

- Mô hình trồng cỏ:

Trại thực nghiệm tiến hành trồng cỏ với quy mô 01 ha: Được cấp 2.350 kg giống cỏ VA06; 1,25kg hạt giống cỏ Ghi nê và 134 kg phân Ure, 139 kg phân lân, 75 kg phân Kali.

b. Kiểm tra thực tế

Đoàn thanh tra cùng với ông Hà Ngọc Thăng (cán bộ thực hiện dự án) kiểm tra thực tế, cụ thể như sau:

* Mô hình sản xuất giống Dê lai tập trung:

- Chuồng có diện tích 300m², chia thành 10 ô, nền chuồng lát vữa xi măng, sàn chuồng làm bằng gỗ và cách mặt nền 70cm; có máng ăn bằng tôn, máng uống nước bằng can nhựa; có hành lang cho dê đi lại; có hệ thống cung cấp nước uống cho dê; có đá liếm để cung cấp các loại khoáng và vitamin cho dê.



- Tại thời điểm kiểm tra, trong chuồng có khoảng 09 con dê đực; 71 con dê cái và 31 con dê con (trong đó có một số con dê cái và các con dê con chưa gắn mã thẻ để quản lý và theo dõi dê).

- Qua quan sát thấy đàn dê gầy (ông Thăng cho biết, dê gầy do mới bị tiêu chảy), có nhiều con dê đang bị ho, sổ mũi, ghẻ, rụng lông; các con dê bị ốm được nhốt trong 1 ô chuồng để điều trị, chăm sóc và theo dõi, không thả ra ngoài.

- Khi dê ốm, cán bộ của Trại đã dùng thuốc dạng uống và tiêm để điều trị cho dê.

- Tại thời điểm kiểm tra, dê đực sinh sản chưa nuôi tách riêng với khu dê cái (theo Quy trình kỹ thuật nuôi dê đực giống trong thuyết minh dự án).

- Hồ chứa nước thải và phân dê chưa đảm bảo theo quy định.

- Tiến hành cân, đo ngẫu nhiên 05 con dê (*số liệu chi tiết tại biên bản kiểm tra xác minh*).

- Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên của Trại thực nghiệm đang xay cỏ xanh và cám ngô để làm thức ăn cho dê; trong kho không có thức ăn tinh tổng hợp: Max Way 627S (thức ăn tinh cho dê cái) và Max Way 628S (thức ăn tinh cho dê đực). Ông Thăng (cán bộ thực hiện dự án) cho biết: Đàn dê đang bị tiêu chảy nên chỉ cho dê ăn thức ăn trộn từ cám gạo, cám ngô, bột sắn và cỏ xay, không cho ăn thức ăn tinh tổng hợp, nhưng hiện tại Trại thực nghiệm đang hết cám gạo và bột sắn nên chỉ có thức ăn trộn từ cám ngô và cỏ xanh xay.

* Mô hình trồng cỏ: Có cỏ VA06 và cỏ Ghi nê, đang phát triển, cao khoảng 1m.

* Sổ/phiếu theo dõi

Có sổ theo dõi thức ăn cho dê; sổ theo dõi điều trị bệnh cho dê; sổ theo dõi dê con mới sinh; phiếu theo dõi dê chết; sổ theo dõi dê cái sinh sản; sổ theo dõi dê đực giống; sổ theo dõi năng suất cỏ nhưng nội dung chưa đầy đủ.

3. Kết luận

3.1. Những mặt làm được

3.1.1. Việc thực hiện nội dung, tiến độ của dự án

Đến thời điểm thanh tra, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên đã triển khai một số nội dung công việc theo thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký. Cụ thể như sau:

* Nội dung 1: Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao các quy trình kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống và chăn nuôi Dê lai thương phẩm.

- Tổ chức 01 chuyên tham quan, học tập cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của dự án về quy mô, mô hình, quy trình kỹ thuật và tiến bộ khoa học kỹ thuật tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây - Viện Chăn nuôi.

- Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây đang hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao quy trình kỹ thuật.

* Nội dung 2: Xây dựng mô hình

a. Xây dựng mô hình sản xuất giống dê lai tập trung

- Xây dựng mô hình sản xuất giống dê lai tập trung tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi thuộc Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên.

- Cải tạo, nâng cấp khu chuồng nuôi dê sinh sản với quy mô 300m² chuồng và 2000m² sân chơi.

- Tiếp nhận giống, thức ăn theo thuyết minh, kinh phí được duyệt.

- Về thiết bị, máy móc: Trung tâm đã trang bị 01 máy bơm áp lực rửa chuồng; 20 máng ăn; bạt che chuồng.

b. Xây dựng mô hình sản xuất giống Dê lai phân tán

- Xây dựng mô hình sản xuất giống dê lai phân tán tại 05 hộ dân.

- Tổ chức chủ trì đã thực hiện cấp phát giống, thức ăn cho 05 hộ dân tham gia mô hình theo thuyết minh, kinh phí được duyệt.

c. Xây dựng mô hình trồng cỏ, chế biến thức ăn

- Xây dựng mô hình trồng cỏ (cỏ VA06 và cỏ Ghi nê) tại Trại Thực nghiệm và 05 hộ dân.

- Trung tâm chế biến thức ăn từ cỏ VA06, cỏ Ghi nê, ngoài ra còn chế biến thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp như: Thân cây ngô, sắn, lá sắn,...

* Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn

Đào tạo 10 kỹ thuật viên nắm vững các quy trình kỹ thuật và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho kỹ thuật viên.

3.1.2. Về tình hình sử dụng kinh phí

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên thực hiện theo định mức được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt kinh phí số 1854/QĐ-BKH&CN ngày 13/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Biên bản họp thẩm định kinh phí NSDP hỗ trợ dự án ngày 26/10/2021 của Hội đồng KH&CN tỉnh Điện Biên.

3.1.3. Về thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý



Trung tâm đã thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ theo quy định.

3.2. Một số hạn chế, tồn tại

- Tại Trại thực nghiệm, dê đực sinh sản chưa nuôi tách riêng với khu dê cái (theo Quy trình kỹ thuật nuôi dê đực giống trong thuyết minh dự án).
- Hồ chứa nước thải và phân dê chưa đảm bảo theo quy định.
- Trung tâm chưa mua 105 con dê cái giống từ nguồn vốn đối ứng của Trung tâm (theo Báo cáo của Trung tâm gửi Đoàn thanh tra).
- Diện tích chuồng nuôi chưa đảm bảo như trong thuyết minh: Mô hình sản xuất giống dê lai tập trung: Cải tạo, nâng cấp 01 khu chuồng nuôi dê sinh sản quy mô mỗi chuồng 600m² (thực tế có 300m²); Mô hình sản xuất giống dê lai phân tán: Sửa chữa chuồng nuôi dê sinh sản với quy mô mỗi hộ 80m² chuồng (thực tế có 02 hộ: 25,4m²/hộ; 01 hộ: 31,02m²; 01 hộ: 38,6m²).
- Một số con dê cái và các con dê con chưa được gắn mã thẻ để quản lý và theo dõi dê.
- Các sổ theo dõi thức ăn cho dê; sổ theo dõi điều trị bệnh cho dê; sổ theo dõi dê con mới sinh; phiếu theo dõi dê chết; sổ theo dõi dê cái sinh sản; sổ theo dõi dê đực giống; sổ theo dõi năng suất cỏ ghi chưa đầy đủ nội dung theo quy trình quy định.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.

5. Yêu cầu, đề nghị

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đề nghị Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên thực hiện những nội dung sau:

- Nuôi tách dê đực sinh sản với khu dê cái (theo Quy trình kỹ thuật nuôi dê đực giống trong thuyết minh dự án).
- Cải tạo hồ chứa nước thải và phân dê đảm bảo theo quy định.
- Tiến hành mua 105 con dê cái giống (nguồn vốn đối ứng của Trung tâm).
- Cải tạo, nâng cấp chuồng nuôi đảm bảo diện tích chuồng nuôi như trong thuyết minh đã được phê duyệt.
- Tiến hành gắn mã thẻ đầy đủ cho dê để theo dõi, quản lý.
- Các sổ theo dõi thức ăn cho dê; sổ theo dõi điều trị bệnh cho dê; sổ theo dõi dê con mới sinh; phiếu theo dõi dê chết; sổ theo dõi dê cái sinh sản; sổ theo dõi dê đực giống; sổ theo dõi năng suất cỏ ghi đầy đủ nội dung theo quy trình quy định.

- Bám sát tiến độ thực hiện, triển khai các nội dung còn lại, đảm bảo tiến độ theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt.

Trên đây là Kết luận thanh tra về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện dự án "*Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống Dê lai và xây dựng mô hình nuôi Dê thương phẩm tại tỉnh Điện Biên*".

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên thực hiện nghiêm yết công khai kết luận này tại trụ sở Trung tâm trong 15 ngày liên tục; tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra trước ngày 30/9/2024. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra; đồng thời tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- Thanh tra tỉnh;
- Trung tâm KN - GCTVN tỉnh Điện Biên;
- Giám đốc Sở;
- Phòng KH-QLKH-Sở KH&CN;
- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN;
- Lưu: VT, TTra, HS TTra.

**KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Thị Thu Hoài

Phạm Thị Thu Hoài